

Приложение (по форме таблицы 13а)

Детальный план-график реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на плановый период 2019-2021 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по государственной программе	X	Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	X	01.01.2019	31.12.2022	X	149 254 109,90	120 182 767,10	26 261 271,90
1	Подпрограмма 1. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года	X	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	01.01.2016	31.12.2020	X	0,00	0,00	0,00
1.1	ОМ 1.1 Обеспечение координации деятельности участников Программы и органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя	X	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Функционирование системы мониторинга реализации Программы для обеспечения принятия своевременных управленческих решений.	01.01.2019	31.12.2022	всего	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Мероприятия хода реализации Программы		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов		01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.1.1.1. Проведены контрольно-выездные мероприятия с участием представителей Министерства экономического развития Российской Федерации (ежеквартально)</i>		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 1.1.1.2. Подготовлен квартальный отчет по результатам мониторинга реализации Госпрограммы</i>		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	20.04.2019 20.07.2019 20.10.2019 20.01.2020 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.01.2021 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021	X	X	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Организация документационного обеспечения и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на реализацию мероприятий ФЦП Крым		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Обеспечены необходимые условия для осуществления финансирования мероприятий, реализуемых органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя за счет субсидий из федерального бюджета	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.1.2.1. Подписано соглашение об объемах и сроках предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Крым на софинансирование расходных обязательств по целевой статье расходов «Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»</i>	6, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.1.2.2. Подписано соглашение об объемах и сроках предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на софинансирование расходных обязательств по целевой статье расходов «Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»</i>	6, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	ОМ 1.2 Разработка нормативных правовых актов, необходимых для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя	X	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Формирование правовых условий для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя	01.01.2019	31.12.2022	всего	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Совершенствование функционирования и устранение пробелов в правовом регулировании свободной экономической зоны	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.2.1.1. Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя</i>	6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
1.3	ОМ 1.3 Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым и г. Севастополь	X	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Функционирование системы мониторинга по созданию благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым и г. Севастополь	01.01.2019	31.12.2022	всего	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Организационно-аналитическое обеспечение функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Осуществление анализа результатов по созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению российских и зарубежных инвестиций в Республику Крым и г. Севастополь	01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 1.3.1.1. Подготовка отчета о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя</i>	6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	15.06.2019 15.06.2020 15.06.2021	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации Программы и формирование отчета о ходе исполнения мероприятий план-графика реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года	X	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Функционирование системы мониторинга и контроля реализации государственной программы, обеспечение всестороннего анализа факторов, влияющих на ход реализации государственной программы, фактических и вероятных последствий их влияния на ее основные параметры ально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"	01.01.2019	31.12.2022	всего	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Размещение информации о ходе реализации мероприятий Программы на информационно-аналитическом портале "Крым"		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов		01.01.2019	31.12.2021	не указан	0,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 1.4.1.1. Размещена актуальная информация о ходе реализации мероприятий Программы на информационно-аналитическом портале "Крым"</i>	6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 1.4.1.2. Проведена оценка экономической и социальной эффективности реализации госпрограммы и направлен годовой отчет о ходе ее реализации</i>	1, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	01.03.2020 25.04.2020 01.03.2021 25.04.2021	X	X	X	X
2	ФЦП 2. Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года	X	Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	X	01.01.2015	31.12.2022	всего	149 254 109,90	120 182 767,10	26 261 271,90
							022 0402 4520062110 451	8 887 553,50	227 190,00	0,00
							073 0703 4520099998 414	4 130 860,00	1 907 410,00	0,00
							075 0706 4520099998 414	4 140 290,00	4 327 320,00	0,00
							108 0408 4520099998 414	54 120,00	0,00	0,00
							108 0409 4520099998 244	1 011 074,40	0,00	0,00
							108 0409 4520099998 414	13 085 580,00	0,00	0,00
							109 0408 4520099998 244	312 000,00	0,00	0,00
							109 0408 4520099998 414	10 991 932,00	0,00	0,00
							110 0408 4520099998 414	1 191 550,00	137 079,50	0,00
							139 0310 4520051880 522	385 200,00	275 770,00	0,00
							139 0314 4520051880 522	0,00	177 970,00	0,00
							139 0402 4520051880 522	459 570,00	0,00	0,00
							139 0405 4520051880 522	168 540,00	106 380,00	95 000,00
							139 0406 4520051880 522	6 405 680,00	6 416 280,00	1 184 090,00
							139 0409 4520051880 521	1 520 000,00	1 425 000,00	0,00
							139 0409 4520051880 522	56 270 160,00	58 776 740,00	0,00
							139 0412 4520051880 521	639 960,00	639 960,00	639 960,00
							139 0412 4520051880 522	11 323 160,00	12 827 267,60	9 724 361,90

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							139 0412 4520061820 632	147 040,00	129 670,00	0,00
							139 0412 4520099998 242	15 000,00	15 000,00	15 000,00
							139 0502 4520051880 521	520 220,00	913 860,00	247 420,00
							139 0502 4520051880 522	10 675 110,00	16 450 950,00	6 713 750,00
							139 0701 4520051880 522	2 451 850,00	4 069 940,00	1 761 360,00
							139 0702 4520051880 522	3 259 020,00	1 779 240,00	333 520,00
							139 0703 4520051880 521	46 650,00	0,00	0,00
							139 0703 4520051880 522	0,00	87 850,00	91 530,00
							139 0705 4520051880 521	222 700,00	131 000,00	0,00
							139 0801 4520051880 521	2 322 310,00	1 675 480,00	431 080,00
							139 0801 4520051880 522	669 370,00	375 460,00	376 630,00
							139 0909 4520051880 522	5 397 560,00	4 924 830,00	3 053 690,00
							139 1102 4520051880 522	193 280,00	644 940,00	1 397 070,00
							139 1403 4520051880 522	2 356 770,00	1 740 180,00	196 810,00
2.1	Мероприятие 2.1. Развитие энергетического комплекса		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Модернизация и развитие сетевого комплекса на территории Крымского полуострова и на территории объединенной энергетической системы Юга для выдачи мощности в энергосистему Крыма	01.01.2019	31.12.2020	022 0402 4520062110 451	8 887 553,50	227 190,00	0,00
							139 0402 4520051880 522	459 570,00	0,00	0,00
	<i>Контрольное событие 2.1.1. Завершение строительства электросетевых объектов на территории Крымского полуострова (иные мероприятия по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова)</i>	5, 6, 1	Черезов А.В. (Министерство энергетики Российской Федерации), Заместитель Министра	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.1.2. Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС" Второй этап строительства. Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.03.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.1.3. Система газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.1.4. Система газоснабжения и газораспределения в Республике Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
2.2	Мероприятие 2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и вообеспечения		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Обеспечение водоснабжением и водоотведения, развитие системы водообеспечения, обеспечение обращения твердых коммунальных отходов, берегоукрепление и инженерная защита территорий, теплоснабжение	01.01.2019	31.12.2021	139 0406 4520051880 522	6 405 680,00	6 416 280,00	1 184 090,00
							139 0412 4520051880 522	775 840,00	359 660,00	0,00
							139 0502 4520051880 522	10 675 110,00	16 450 950,00	6 713 750,00
	<i>Контрольное событие 2.2.1. Завершение мероприятий по обеспечению водоснабжением в г. Севастополе. Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.2.2. Реконструкция водовода Феодосия - Судак, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 1, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.3. Завершение иных мероприятий по обеспечению водоснабжения на территории Республики Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.4. Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.5. Завершение иных мероприятий по обеспечению водоотведения на территории Республики Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.6. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.2.7. Завершение иных мероприятий по обеспечению водоотведения на территории г.Севастополя. Ввод в эксплуатацию</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.8. Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы". Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.9. Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап). Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	30.04.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.10. Реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.2.11. Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтowego водохранилища, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.12. Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.13. Реконструкция насосной станции N 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.14. Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.15. Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваи, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.2.16. Завершение рекультивации свалок, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.17. Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г.Евпатории (1-я очередь – парк им. Фрунзе), Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.18. Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г. Феодосия. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.19. Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.20. Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.2.21. Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.22. Берегоукрепительные и противоползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св.Николая в с.Малореченское, г. Алушта. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.23. Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского Ботанического сада на участке от м. Монтодор до мыса Мартыян поселка городского типа Массандра, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.24. Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа «Солнечный», г. Ялта, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.25. Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бодрак. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.2.26. Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.27. Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.28. Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.2.29. Завершение реконструкции центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы). Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
2.3	Мероприятие 2.3. Развитие транспортного комплекса		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации, строительство и реконструкция автомобильных дорог, строительство объектов портовой инфраструктуры, создание объектов аэропортовой инфраструктуры, строительство аварийно-спасательного флота, обеспечение безопасности мореплавания и транспортной безопасности, обустройство пунктов пропуска на территории Республики Крым и г. Севастополя	01.01.2019	31.12.2021	108 0408 4520099998 414	54 120,00	0,00	0,00
							108 0409 4520099998 244	1 011 074,40	0,00	0,00
							108 0409 4520099998 414	13 085 580,00	0,00	0,00
							109 0408 4520099998 414	10 991 932,00	0,00	0,00
							110 0408 4520099998 414	1 191 550,00	137 079,50	0,00
							139 0409 4520051880 522	56 270 160,00	58 776 740,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							139 0412 4520051880 522	1 059 060,00	3 298 237,60	1 060 511,90
	<i>Контрольное событие 2.3.1. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 1, 2, 6	Туриев Е.В. (Федеральное дорожное агентство), начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.2. Проектирование и строительство стационарных постов органов внутренних дел на автодорожных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6, 2	Туриев Е.В. (Федеральное дорожное агентство), начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.3. Обеспечение транспортной безопасности в части оснащения объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" инженерно-техническим системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период эксплуатации</i>	2, 1, 6, 5	Туриев Е.В. (Федеральное дорожное агентство), начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.4. Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 6, 5	Чепец Владимир Юрьевич (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.5. Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив</i>	1, 6, 5	Чепец Владимир Юрьевич (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.6. Реконструкция железнодорожного пути на 12 км + 670 м перегона Керчь Южная - Аришицево. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Чепец Владимир Юрьевич (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта	X	X	31.12.2019	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.3.7. Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. 1 этап Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Багерovo</i>	6, 5, 1	Чепец Владимир Юрьевич (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.8. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района). Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 1, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.9. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Км 253+500 - км 269+300, г.Севастополь. Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.10. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.11. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Красноперекоск-Армянск-граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000). Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.3.12. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.13. Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь-порт Камышовая бухта, км 0+000-км 6+450, г. Севастополь. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 1, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.14. Завершение иных мероприятий по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.15. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этап. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.16. Реконструкция гидротехнических сооружений Пассажирского района морского порта г. Ялты. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.3.17. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.18. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры г. Севастополя. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.19. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.20. Завершение строительства морского водолазного судна. Морское водолазное судно проекта SDS18.</i>	6, 5	Вовк В.Н. (Федеральное агентство морского и речного транспорта), заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.21. Завершение строительства спасательного катера-бонипоставщика. Спасательный катер - бонипоставщик (проект А40-2Б)</i>	6, 5	Вовк В.Н. (Федеральное агентство морского и речного транспорта), заместитель руководителя	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.22. Завершение строительства противопожарного буксира. Противопожарный буксир-спасатель пр. TG16</i>	5, 6	Вовк В.Н. (Федеральное агентство морского и речного транспорта), заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.3.23. Строительство плавпричала. Трехсекционный плавучий причал проекта SB02. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Вовк В.Н. (Федеральное агентство морского и речного транспорта), заместитель руководителя	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.3.24. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым". Реконструкция систем безопасности мореплавания порта Феодосия. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Пошивай Александр Иванович (Федеральное агентство морского и речного транспорта), Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
2.4	Мероприятие 2.4. Развитие социальной сферы		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Реконструкция и строительство объектов здравоохранения, образования, объектов культуры	11.01.2019	31.12.2021	073 0703 4520099998 414	4 130 860,00	1 907 410,00	0,00
							075 0706 4520099998 414	4 140 290,00	4 327 320,00	0,00
							139 0701 4520051880 522	2 451 850,00	4 069 940,00	1 761 360,00
							139 0702 4520051880 522	3 259 020,00	1 779 240,00	333 520,00
							139 0703 4520051880 522	0,00	87 850,00	91 530,00
							139 0801 4520051880 522	669 370,00	375 460,00	376 630,00
							139 0909 4520051880 522	5 397 560,00	4 924 830,00	3 053 690,00
	<i>Контрольное событие 2.4.1. Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко", г. Симферополь. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 1, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.2. Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 1, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.4.3. Севастопольская больница скорой медицинской помощи. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.4. Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта"</i>	6, 5, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.5. Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.6. Модернизация дошкольного образования в Республике Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.7. Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе. Ввод в эксплуатацию.</i>	1, 5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.4.8. Модернизация общего образования в г. Республике Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 1, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.9. Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства</i>	1, 6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.10. Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь</i>	6, 5, 1	Н.А. Бочарова (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Заместитель Министра	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.11. Проектирование, строительство и реконструкция объектов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского</i>	1, 6, 5	Н.А. Бочарова (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Заместитель Министра	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.4.12. Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым</i>	1, 5, 6	П.С. Зенькович (Министерство просвещения Российской Федерации), Статс-секретарь - заместитель Министра	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
2.5	Мероприятие 2.5. Формирования промышленного комплекса		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Проектирование и строительство промышленных парков	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 4520051880 522	1 930 420,00	1 902 340,00	662 670,00
	<i>Контрольное событие 2.5.1. Индустриальный парк «Феодосия», Республика Крым</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.5.2. Индустриальный парк «Бахчисарай», Республика Крым</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.5.3. Создание индустриального парка в г. Севастополе</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.6	Мероприятие 2.6. Формирование туристско-рекреационных кластеров		Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	Создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров	01.01.2019	31.12.2021	139 0412 4520051880 522	7 557 840,00	7 267 030,00	8 001 180,00
	<i>Контрольное событие 2.6.1. Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.6.2. Завершение иных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г.Еватория, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.6.3. Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г.Саки</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	01.09.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.6.4. Завершение иных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.6.5. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе о. Чокракское, Республика Крым</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.6.6. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.6.7. Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
2.7	Мероприятие 2.7. Обеспечение межнационального единства		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Национально-культурное и духовное возрождение народов на территории Республики Крым и г. Севастополя	01.01.2019	31.12.2021	139 1403 4520051880 522	2 356 770,00	1 740 180,00	196 810,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.7.1. Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы)</i>	5, 6, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X		31.12.2021	X	X	X	X
2.8	Мероприятие 2.8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	01.01.2019	31.12.2021	139 0310 4520051880 522	385 200,00	275 770,00	0,00
							139 0314 4520051880 522	0,00	177 970,00	0,00
	<i>Контрольное событие 2.8.1. Завершение мероприятий направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г. Севастополя</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X		31.12.2020	X	X	X	X
2.9	Мероприятие 2.9. Ветеринарный и фитосанитарный надзор		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Осуществление ветеринарного и фитосанитарного надзора	01.01.2019	31.12.2021	139 0405 4520051880 522	168 540,00	106 380,00	95 000,00
2.10	Мероприятие 2.10. Прочие нужды		Назаров С.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра	Осуществлены мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия. Завершена разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработан программно-аппаратный комплекс "Мониторинг хода реализации Программы", проведены работы по обеспечению развития и эксплуатации информационно-аналитического портала "Крым"	01.01.2019	31.12.2021	109 0408 4520099998 244	312 000,00	0,00	0,00
							139 0409 4520051880 521	1 520 000,00	1 425 000,00	0,00
							139 0412 4520051880 521	639 960,00	639 960,00	639 960,00
							139 0412 4520061820 632	147 040,00	129 670,00	0,00
							139 0412 4520099998 242	15 000,00	15 000,00	15 000,00
							139 0502 4520051880 521	520 220,00	913 860,00	247 420,00
							139 0703 4520051880 521	46 650,00	0,00	0,00
							139 0705 4520051880 521	222 700,00	131 000,00	0,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							139 0801 4520051880 521	2 322 310,00	1 675 480,00	431 080,00
							139 1102 4520051880 522	193 280,00	644 940,00	1 397 070,00
	<i>Контрольное событие 2.10.1. Обеспечение деятельности АНО "Дирекция по управлению ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</i>	6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.2. Завершение мероприятий по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории г. Севастополя</i>	6, 5, 1	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.3. Капитальный ремонт глубоководных выпусков КОС, Республика Крым</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги 350П РЗ 35К-005 Алушта-Судак-Феодосия на участках км 0+000-км 18+050, км 27+600-км 28+400, км 58+500-км 58+800, км 61+850-км 62+350</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.5. Завершение мероприятий по отбору и подготовке кадров в Республике Крым</i>	6, 1, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		
								2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Контрольное событие 2.10.6. Завершение мероприятий по отбору и подготовке кадров в г. Севастополе</i>	1, 6, 5	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.7. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры Республики Крым. Ввод в эксплуатацию.</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2020	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.8. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов дополнительного образования детей Республики Крым</i>	5, 6	Павлов В.А. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 2.10.9. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на этапе строительства объектов транспортной инфраструктуры - искусственных сооружений, железнодорожных станций, вокзалов по проекту "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив" со стороны Крымского полуострова</i>	6, 5	Чепец Владимир Юрьевич (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта	X	X	31.12.2019	X	X	X	X