

Список контрольных точек Сводного плана приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» со сроком исполнения в 1-ом квартале 2017 года

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля	Ход исполнения
Общие организационные мероприятия по проекту						
1.	Утвержден паспорт проекта	01.12.2016	Протокол президиума Совета	Фрадков П.М. Руководитель проекта	Президиум Совета	Выполнено. Протокол президиума Совета от 30 ноября 2016 г. № 11
2.	Утверждение сводного плана проекта	01.02.2017	Протокол Проектного комитета	Фрадков П.М. Руководитель проекта	Проектный комитет	Выполнено. Протокол Проектного комитета от 31 января 2017 г. № 7
I. Развитие институциональной среды поддержки экспорта						
1. В 2017-2025 годах реализован комплекс мер для обеспечения потребности экспортеров в мерах финансовой поддержки (на всех этапах реализации экспортного контракта)						
Новые меры						
1.	Разработан механизм фондирования деятельности АО «РЭЦ» посредством предоставления средств на депозит АО РОСЭКСИМБАНК из государственных фондов	15.03.2017	Протокол Проектного комитета	Директор по стратегическому развитию АО «РЭЦ» Ярышевский Б.М.	Проектный комитет	Концепция разработана, будет представлена на ПК

2.	Внесены в Правительство Российской Федерации Правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский экспортный центр» на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками	30.03.2017	Постановление Правительства Российской Федерации	Директор Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Трефилов Д.А.	Проектный комитет	На текущий момент проект Постановления Правительства РФ проходит межведомственное согласование
2. В 2017-2025 годах реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта						
1.	Среднесрочная Стратегия АО «РЭЦ» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации	01.04.2017	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Директор Департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономическо й деятельности Минэкономразвития России Трефилов Д.А.	Проектный комитет	На текущий момент проект Распоряжения Правительства РФ проходит согласование

Разработан и запущен механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями						
2.	Разработаны правила взаимодействия АО «РЭЦ» с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями, разработан и внедрен механизм оценки программ деловых ассоциаций по поддержке экспорта	01.02.2017	Протокол Проектного комитета	Директор по стратегическому развитию АО «РЭЦ» Ярышевский Б.М.	Проектный комитет	Выполнено. Проект правил разработан и принят к сведению на Проектном комитете
3.	Издано постановление Правительства Российской Федерации в рамках обеспечения реализации комплекса мер нефинансовой поддержки: - на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной и инновационной продукции и иной продукции и услуг на внешние рынки	31.03.2017	Постановление Правительства Российской Федерации	Директор Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Господарев А.Н.	Проектный комитет	На текущий момент проект Постановления Правительства РФ проходит межведомственное согласование
4.	Проект правил предоставления субсидий АО «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением продукции АПК на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности, разработан	01.03.2017	Проект постановления Правительства Российской Федерации	Заместитель директора Департамент информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России Вельматов А.А.	Проектный комитет	На текущий момент проект Постановления Правительства РФ проходит межведомственное согласование

5.	Проект правил предоставления субсидий АО «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением продукции АПК на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной деятельности, согласован заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АО «РЭЦ»	30.03.2017	Проект постановления Правительства Российской Федерации	Заместитель директора Департамент информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России Вельматов А.А.	Проектный комитет	На текущий момент проект Постановления Правительства РФ проходит межведомственное согласование
6.	Проект правил предоставления субсидии АО «Российский экспортный центр» на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом разработан	01.03.2017	Проект постановления Правительства Российской Федерации	Директор Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Рыжов Е. В.	Проектный комитет	На текущий момент проект Постановления Правительства РФ проходит межведомственное согласование
7.	Проект правил предоставления субсидии АО «Российский экспортный центр» на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом согласован заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АО РЭЦ	30.03.2017	Проект постановления Правительства Российской Федерации	Директор Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Рыжов Е. В.	Проектный комитет	На текущий момент проект Постановления Правительства РФ проходит межведомственное согласование.

Обеспечивается комплекс мероприятий по содействию развитию российской предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность						
1.	Утверждена концепция создания аналитического конъюнктурного центра (АКЦ) и программы его развития	01.03.2017	Протокол управляющего комитета РЭЦ	Директор по экспортной политике и анализу АО «РЭЦ» Снег М.Л..	Проектный комитет	концепция утверждена 01.03.2017 года управляющим комитетом группы РЭЦ (Протокол №2 от 01.03.2017)
2.	Запущена система регулярного мониторинга условий осуществления экспортной деятельности, в том числе с учетом проблем, с которыми сталкиваются экспортеры при осуществлении экспортных поставок, и мер поддержки экспорта	31.03.2017	Отчет об актуальных проблемах экспортеров	Директор по экспортной политике и анализу АО «РЭЦ» Снег М.Л.	Проектный комитет	Запущена процедура регулярного сбора информации о барьерах с которыми сталкиваются экспортеры в ходе реализации экспортных проектов./Тема системного изучения экспортных барьеров включена в периметр создаваемого «Аналитического конъюнктурного центра»
II. Развитие регуляторной среды для безбарьерного осуществления несырьевого экспорта						
В 2017 году снижены издержки экспортеров за счет снятия административных и инфраструктурных барьеров для осуществления несырьевого экспорта						
Осуществление таможенных операций и внешнеторговых поставок. Осуществление валютного контроля и возврат НДС						

1.	<p>Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»</p>	28.02.2017	<p>Проект Постановления Правительства Российской Федерации</p>	<p>Директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Медведков М.Ю.</p>	<p>Проектный комитет</p>	<p>Подготовлен проект постановления Правительства о субсидировании АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО», направлен на согласование в Минфин России</p>
2.	<p>Внесен в Правительство Российской Федерации Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»</p>	30.03.2017	<p>Постановление Правительства Российской Федерации</p>	<p>Директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Медведков М.Ю.</p>	<p>Проектный комитет</p>	<p>Подготовлен проект постановления Правительства о субсидировании АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО», направлен на согласование в Минфин России</p>

3.	<p>Проведен анализ состояния всех пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в целях определения имеющейся инфраструктуры и достаточности их оснащения для обеспечения технических условий для комфортного и быстрого прохождения через такие пункты пропуска товаров и транспортных средств</p>	01.04.2017	Доклад о результатах	<p>Директор Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России Бобровская В.Е.</p>	Проектный комитет	<p>Минтранс России осуществляет сбор информации от государственных контролирующих органов о достаточности степени оснащения пунктов пропуска</p>
----	---	------------	----------------------	--	-------------------	--