

2.1.	Контрольное событие 2.1. Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31 + 73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области"	Росавтодор	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Контрольное событие 2.2. Ввод в эксплуатацию объекта "Инженерные сети и сооружения для международного терминала в г. Пионерский Калининградской области"	Минэкономразвития России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Контрольное событие 2.3. Ввод в эксплуатацию объекта "Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района - I этап"	Минэкономразвития России	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Контрольное событие 2.4. Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство и реконструкция городской магистрали (ул. Вокзальная, пер. Пограничный, часть	Росавтодор	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-

«Берегоукрепление
откосного типа реки
Новая Преголя по наб.
Генерала
Карбышева в г.
Калининграде, от моста
Деревянный до створа с
ул.Литовский вал»
