

№ п/п	Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
				2019 год				2020 год				2021 год				
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.18	Контрольное событие 2.18. Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь. Ввод в эксплуатацию.	6, 1, 5	Министерство экономического развития Российской Федерации													31.12.2021
2.19	Контрольное событие 2.19. Севастопольская больница скорой медицинской помощи. Ввод в эксплуатацию.	6, 5, 1	Министерство экономического развития Российской Федерации													31.12.2021
2.20	Контрольное событие 2.20. Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне "Казачья бухта"	6, 5, 1	Министерство экономического развития Российской Федерации								31.12.2020					
2.21	Контрольное событие 2.21. Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек	1, 5, 6	Министерство экономического развития Российской Федерации													31.12.2021
2.22	Контрольное событие 2.22. Модернизация дошкольного образования в Республике Крым. Ввод в эксплуатацию.	1, 5, 6	Министерство экономического развития Российской Федерации													31.12.2021
2.23	Контрольное событие 2.23. Модернизация дошкольного образования в г. Севастополе. Ввод в эксплуатацию.	1, 5, 6	Министерство экономического развития Российской Федерации													31.12.2021
2.24	Контрольное событие 2.24. Модернизация общего образования в г. Республике Крым. Ввод в эксплуатацию.	5, 1, 6	Министерство экономического развития Российской Федерации													31.12.2021
2.25	Контрольное событие 2.25. Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства	1, 6, 5	Министерство экономического развития Российской Федерации				31.12.2019									
2.26	Контрольное событие 2.26. Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь	6, 5, 1	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации								31.12.2020					
2.27	Контрольное событие 2.27. Проектирование, строительство и реконструкция объектов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского	1, 6, 5	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации								31.12.2020					

№ п/п	Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
				2019 год				2020 год				2021 год			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.28	Контрольное событие 2.28. Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек", Республика Крым	1, 5, 6	Министерство просвещения Российской Федерации								31.12.2020				
2.29	Контрольное событие 2.29. Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя (в том числе проектно-изыскательские работы)	5, 6, 1	Министерство экономического развития Российской Федерации												31.12.2021
2.30	Контрольное событие 2.30. Завершение мероприятий по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории г. Севастополя	6, 5, 1	Министерство экономического развития Российской Федерации								31.12.2020				
2.31	Контрольное событие 2.31. Завершение мероприятий по отбору и подготовке кадров в Республике Крым	6, 1, 5	Министерство экономического развития Российской Федерации								31.12.2020				
2.32	Контрольное событие 2.32. Завершение мероприятий по отбору и подготовке кадров в г. Севастополе	1, 6, 5	Министерство экономического развития Российской Федерации								31.12.2020				